

Harmonogram dostaw częściowych mebli

I dostawa częściowa:

Data rozpoczęcia I dostawy częściowej: 13 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia I dostawy częściowej: 14 sierpnia 2012 r.

Wykaz mebli I dostawy częściowej:

S1 /	Biurko pracownicze	5 szt
S2 /	Biurko pracownicze	20 szt
S3 /	Biurko pracownicze	20 szt
S4 /	Blenda	10 szt
S4A /	Blenda	20 szt
S5 /	Kontener rolkowy	45 szt
S6 /	Kontener stacjonarny	35 szt
S7 /	Szafa niska	30 szt
S8 /	Szafa wysoka	35 szt
S9 /	Szafa wysoka ½ otwarta	10 szt
S10 /	Szafa wysoka ½ ubraniowa	15 szt
S11 /	Szafa wysoka otwarta	15 szt
S12 /	Szafa wysoka otwarta	12 szt
S13 /	Fotel pracowniczy	35 szt
S14 /	Krzeseł pracownicze	20 szt
S15 /	Stolik okrągły	7 szt

II dostawa częściowa:

Data rozpoczęcia II dostawy częściowej: 17 września 2012 r.

Data zakończenia II dostawy częściowej: 18 września 2012 r.

Wykaz mebli II dostawy częściowej:

S1 /	Biurko pracownicze	5 szt
S2 /	Biurko pracownicze	10 szt
S3 /	Biurko pracownicze	10 szt
S4 /	Blenda	10 szt
S4A /	Blenda	10 szt
S5 /	Kontener rolkowy	25 szt
S6 /	Kontener stacjonarny	15 szt
S7 /	Szafa niska	18 szt
S8 /	Szafa wysoka	15 szt
S9 /	Szafa wysoka ½ otwarta	10 szt
S10 /	Szafa wysoka ½ ubraniowa	10 szt
S11 /	Szafa wysoka otwarta	10 szt
S12 /	Szafa wysoka otwarta	0 szt
S13 /	Fotel pracowniczy	0 szt
S14 /	Krzeseł pracownicze	0 szt
S15 /	Stolik okrągły	4 szt

III dostawa częściowa:

Data rozpoczęcia III dostawy częściowej: 15 października 2012 r.

Data zakończenia III dostawy częściowej: 16 października 2012 r.

Wykaz mebli III dostawy częściowej:

S1 /	Biurko pracownicze	3 szt
S2 /	Biurko pracownicze	7 szt
S3 /	Biurko pracownicze	7 szt
S4 /	Blenda	7 szt
S4A /	Blenda	7 szt
S5 /	Kontener rolkowy	17 szt
S6 /	Kontener stacjonarny	10 szt
S7 /	Szafa niska	8 szt
S8 /	Szafa wysoka	10 szt
S9 /	Szafa wysoka ½ otwarta	6 szt
S10 /	Szafa wysoka ½ ubraniowa	4 szt
S11 /	Szafa wysoka otwarta	5 szt
S12 /	Szafa wysoka otwarta	0 szt
S13 /	Fotel pracowniczy	0 szt
S14 /	Krzeseł pracownicze	0 szt
S15 /	Stolik okrągły	0 szt